

برنامج الاستراتيجيات السكانية والتنمية

خطة العمل لعام 2005

تاريخ التنفيذ	الجهات المسؤولة عن التنفيذ	الأهداف / الأنشطة الرئيسية
		المخرج الأول: تعزيز القدرات الوطنية في مجال دمج الأبعاد السكانية وقضايا الصحة الإنجابية والجنس في الخطط والبرامج القطاعية:
		1-1: إعداد برامج عمل تنفيذية للسياسة السكانية (في القطاعات المختلفة):
	اللجان الوطنية للسكان ومكاتب الصندوق في عدد من البلدان.	1-1-1: الإطلاع على برامج عمل تنفيذية قطاعية تم إعدادها في دول أخرى بهدف الاستفادة من تجربتها:
نهاية آب		أ- إعداد تقرير على ضوء تحليل الإستثمارات المجمع من عدد من الدول المعنية.
ك2(2006)		ب- القيام بزيارة دراسية إلى دولة اليمن أو تونس أو المغرب.
	الوزارات والهيئات المعنية	1-1-5: الإطلاع على بنى الأقسام والوحدات في الوزارات المختلفة تمهيدا لإنشاء الوحدات المرجعية في المجال السكاني:
أيلول		أ- إستكمال إعداد التقرير على ضوء إنجاز المقابلات في 20 وزارة وإدارة معنية.
أيلول		ب- الإطلاع على إستراتيجيات قطاعية بهدف تقييم النواقص والفرص المتوفرة من ضمن إطار العمل على إدماج الأبعاد السكانية في الخطط والبرامج ذات الصلة بالقطاعات المعنية.
منتصف أيلول		ج- إختيار قطاع أو قطاعين لعملية إدماج معنية.
	الوزارات والهيئات المعنية/ خبراء وجهات أخرى معنية.	1-1-7: دمج مخطط العمل التنفيذي في الخطط القطاعية:

الأهداف / الأنشطة الرئيسية	الجهات المسؤولة عن التنفيذ	تاريخ التنفيذ
أ- القيام بأنشطة إستشارية لتحديد فرص وإمكانات إدماج الأبعاد السكانية في الخطط والأنشطة ذات الصلة بالقطاعات التي تم إختيارها.		تشرين 1
ب- بناء هيئة تنسيق لعملية الإدماج في كل قطاع معني.		تشرين 2
ج- التعاقد مع خبير لبدء العمل ووضع الخطوط العريضة والمؤشرات ذات الصلة بعملية الإدماج المعنية.		ت2 / ك1
د- البدء بعملية الإدماج المعنية.		ك1
1-2: تطوير الإمكانيات المؤسسية والفنية للجنة الوطنية الدائمة للسكان ولسكرتاريتها الفنية وللوحدات المرجعية في الوزارات والإدارات الرسمية والهيئات الأهلية المعنية:		
1-2-1: مأسسة سكرتاريا فنية دائمة وذات كفاءة عالية ضمن إطار بنية اللجنة الوطنية الدائمة للسكان في وزارة الشؤون الإجتماعية:	إستشاري/ اللجنة الوطنية الدائمة للسكان.	
أ- إجراء دراسة تقييمية لبنية ومهام وآليات عمل اللجنة الوطنية الدائمة للسكان ولسكرتاريتها الفنية، من خلال:		
— إستدراج عروض ذات صلة من مؤسسات دراسية أو إستشاريين ذوي علاقة، ومراجعة العروض المقدمة وإختيار المؤسسة أو الإستشاري الأفضل.		آب
— إجراء الدراسة وإعداد التقرير الأولي من قبل المكلف بذلك		ت2
— إجراء إجتماع لمناقشة التقرير الأولي.		ت2
— إعداد التقرير النهائي بما فيه المقترحات.		ك1
ب- توعية وتحفيز حول إعادة تنظيم اللجنة الوطنية الدائمة للسكان وأمانتها الفنية العامة.		ك2 (2006)

الأهداف / الأنشطة الرئيسية	الجهات المسؤولة عن التنفيذ	تاريخ التنفيذ
1-2-2: توظيف وتثبيت مساعد باحث جديد عدد 2 ضمن إطار السكرتاريا الفنية للجنة الوطنية الدائمة للسكان:		
أ- تعيين باحث(ة) مساعد(ة).		تموز
ب- تعيين محاسب(ة) بدوام جزئي.		أيلول
1-2-3: إجراء دورات تدريبية محلية للعاملين في السكرتاريا الفنية للجنة الوطنية الدائمة للسكان وللعاملين في الوحدات المرجعية في الوزارات والإدارات الرسمية والهيئات الأهلية المعنية:	فريق الدعم الفني/ جامعات/ مراكز تدريب.	
أ- إجراء ورشة عمل تدريبية للعاملين في السكرتاريا الفنية وفي المشاريع الأخرى، في مجال الإشراف والتقييم.		أيلول
ب- إجراء ورشة عمل تدريبية في مجال الإدماج وذلك للعاملين في السكرتاريا الفنية وللعاملين المعنيين في الوزارات والهيئات الأهلية المعنية بالقطاع (أو القطاعات) التي تم إختيارها للبدء بعملية إدماج القضايا السكنية في برامجها وأنشطتها.		ت2/ك1
1-2-4: متابعة دورات تعليمية محلية لموظفي السكرتاريا الفنية حول موضوعات إدارية وتنظيمية وديموغرافية وسكانية:	مؤسسات تدريب/ خبراء	
أ- تحديد الإحتياجات التدريبية لموظفي السكرتاريا الفنية.		قيد العمل
ب- متابعة دورتين تعليميتين للموظفين المعنيين على ضوء تحديد الإحتياجات.		ك1
1-2-5: إجراء ورشات عمل في مجال التخطيط المتعلق بقضايا المساواة بين الجنسين:	الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية/ برنامج الصحة الإيجابية/ وحدة الإعلام.	
أ- تنظيم إجتماع عمل بين الفرقاء الذين شاركوا في ورشة العمل التي عقدت في شتورة، وذلك لمناقشة خطة العمل المقترحة من د. فايزة بن حديد ولتوزيع المهام والمسؤوليات.		تموز
ب- تنظيم 4 إجتماعات مع فرق معنية لمناقشة خطة عمل كل موضوع من الموضوعات المعنية.		ايلول/ ت1

الأهداف / الأنشطة الرئيسية	الجهات المسؤولة عن التنفيذ	تاريخ التنفيذ
6-2-1: مشاركة معنيين من اللجنة الوطنية الدائمة للسكان ومن السكرتاريا الفنية في إجتماعات وورش عمل إقليمية، وذلك ضمن إطار التأهيل المتعلق بدمج أهداف السياسة السكانية في الخطط القطاعية:	جامعة الدول العربية/ فريق الدعم الفني/ اللجان الوطنية للسكان في المنطقة العربية.	
أ- مشاركة عاملين من السكرتاريا الفنية في إجتماع عمل تقني إقليمي يطال دمج الأهداف السكانية في الخطط والبرامج القطاعية.		للمذكر
1-2-8: تأمين تجهيزات مكتبية وسمعية بصرية لتدعيم قدرات السكرتاريا الفنية:		نهاية شباط
1-3-3: إعداد برامج ومواد تعليمية تتعلق بالقضايا السكانية والصحة الإيجابية ودمجها في مناهج وبرامج الكليات الجامعية المعنية:		
1-3-1: إعداد و/أو تحديث برامج ومواد تعليمية تتعلق بالقضايا السكانية وبالصحة الإيجابية.	جامعة بلمند	أنظر بلمند

المخرج الثاني: رفع مستوى توفير البيانات الإحصائية السكانية، أخذاً بالإعتبار تصنيفها بشكل خاص بحسب الجنس والمنطقة الجغرافية:		
1-2: إنشاء نظام/ بنك معلومات وطني للبيانات السكانية:	الجامعات/ مراكز الأبحاث/ هيئات الأمم المتحدة/ الوزارات/ إدارة الإحصاء المركزي/ خبراء.	
1-1-2: تحديد الإحتياجات التي يتطلبها إنشاء نظام/ بنك معلومات وطني متكامل للبيانات السكانية:		
أ- تكليف وقيام خبير مختص بإجراء تقييم لنظم المعلومات المتوفرة، وإعداد تقرير بذلك.		ت2
ب- تنظيم إجتماع خبراء لمناقشة التقرير المعني.		ت2
ج- إعداد التقرير النهائي، ومناقشة النتائج مع المعنيين.		ك1
2-1-2: إنشاء نظام/ بنك معلومات وبرامج متعلق بالبيانات والقضايا السكانية ضمن إطار السكرتاريا الفنية للجنة الوطنية الدائمة للسكان:		قيد العمل
2-3: إجراء دراسات معمقة ومتخصصة حول مواضيع ذات أولوية:		

الأهداف / الأنشطة الرئيسية	الجهات المسؤولة عن التنفيذ	تاريخ التنفيذ
1-3-2: تحديد وإجراء دراستين كل سنة حول مواضيع سكنية ذات أولوية إرتكازا إلى بيانات متوفرة:	مصلحة الأسرة في الوزارة/ إستشاري/ منسق دراسة صحة الأسرة.	
أ-1- إجراء دراسة متعلقة بالهيئات الأهلية والأندية التي تعنى بقضايا المسنين، وكذلك بالأنظمة والتشريعات التي تطل المسنين.		أيلول/ ت1
أ-2- إجراء دراسة تطل المسنين على ضوء البيانات المجمع من خلال دراسة صحة الأسرة.		ت2
2-4: جمع بيانات وإجراء مسوحات إحصائية على المستوى الوطني:	إستشاري/ برنامج الصحة الإيجابية في وزارة الشؤون وفي وزارة الصحة.	
2-4-2/1-4-2: الدراسة المتصلة بتقديم الإستشارة في مجال الصحة الإيجابية RH baseline study.		حزيران
2-4-2/1-4-2: الدراسة التقييمية السريعة للمعارف والمواقف والممارسات في مجال الصحة الإيجابية RAR study.		قيد العمل
2-4-4: المشاركة في إجراء وتحليل نتائج المسح المتعدد الغايات ومسح صحة الأسرة.		
أ- المساهمة في الدراسة المتعلقة بالشباب والتي يتم القيام بها ضمن إطار مسح صحة الأسرة.		قيد العمل

المخرج 3: رفع مستوى الوعي المتعلق بالقضايا ذات الأولوية في المجالات السكنية وفي مجال الصحة الإيجابية والجنود لدى المسؤولين عن وضع السياسات ولدى البرلمانين والإعلاميين وقادة الرأي العام وغيرهم من المعنيين:		
1-3: عقد ورشة عمل لصياغة إستراتيجية تحفيز تتوجه إلى المعنيين إن مباشرة أو/ من خلال وسائل الإعلام:	فريق الدعم الفني/ خبراء معنيون/ هيئات أهلية/ وزارات/ برامج/ إستشاري.	
أ- عقد إجتماع تقني للخبراء والشركاء المعنيين لمناقشة الإحتياجات التي يتطلبها وضع إستراتيجية تحفيز، وتحديد المخرجات المتوقعة والتأثيرات المطلوبة والمجموعات المستهدفة.		بداية ت1

الأهداف / الأنشطة الرئيسية	الجهات المسؤولة عن التنفيذ	تاريخ التنفيذ
ب- إعداد TOR لإستشاري يعمل على تقييم ما هو متوفر من إستراتيجيات تحفيز وإستراتيجيات إعلام وإتصال IEC بالنسبة للموضوعات السكانية المختلفة، وكذلك إقتراح إستراتيجية تحفيز شمولية وخطة عمل تنفيذية.		ت1
ج- إعداد تقرير أولي يطل التقييم والإستراتيجية وخطة العمل التنفيذية المشار إليها.		منتصف ك1
د- عقد إجتماع خبراء لمناقشة الإستراتيجية المقترحة وخطة العمل التنفيذية المقترحتين.		نهاية ك1
3-3: إنشاء شبكة إعلامية بهدف التوعية ومساندة القضايا السكانية وقضايا الصحة الإيجابية والجندر.	برنامج الصحة الإيجابية/ وحدة الإعلام/ وسائل الإعلام.	
أ- التعاون مع برنامج الإعلام والإتصال في مجال الصحة الإيجابية ومع وحدة الإعلام التتموي والإتصال السكاني من خلال هيئة تنسيق لإنشاء الشبكة المعنية.		قيد العمل
3-4: تعميق وعي ومعرفة أعضاء الشبكة الإعلامية حول القضايا ذات الأولوية في مجال السكان والصحة الإيجابية والجندر:		
أ- مراجعة الوثائق المتوفرة المتعلقة بإحتياجات الإعلاميين في مجال القضايا السكانية (دراسة روى الأطرش/ تقرير ورشة العمل في هذا المجال التي قام بها مشروع الإعلام والإتصال في مجال الصحة الإيجابية).		أيلول
ب- إجراء ورشة عمل مع الإعلاميين لمناقشة العلاقات بين القضايا السكانية (مع إستخدام إستمارة لتحديد حاجات الإعلاميين و focus group).		ت2
3-5: تنفيذ مجموعة من أنشطة التحفيز الهادفة إلى رفع مستوى الوعي المتعلق بالقضايا ذات الأولوية في المجالات السكانية، وفي مجال الصحة الإيجابية والجندر:		
3-5-1: تحديد مجموعة من المحاضرين الإعلاميين المتخصصين الذين يمكن أن يساهموا في إعداد وتقديم أوراق عمل ضمن إطار سلسلة من الندوات وورش العمل في المجالات السكانية المختلفة:		قيد العمل
3-5-2: عقد سلسلة ندوات وورش عمل حول موضوعات وقضايا سكانية:	اللجان البرلمانية/ وسائل الإعلام/ الهيئات الأهلية.	

الأهداف / الأنشطة الرئيسية	الجهات المسؤولة عن التنفيذ	تاريخ التنفيذ
أ- إجراء طاولة مستديرة مع برلمانيين وهيئات أهلية ونقابة المحامين وغيرهم من المعنيين في موضوع المسنين (على ضوء نتائج الدراسات ذات الصلة بقضايا المسنين).		أيلول
ب- إجراء طاولة مستديرة مع أصحاب التأثير على المستويين الوطني والمحلي تطال القضايا المتعلقة بالصحة الإنجابية والجنسية لدى الشباب والمراهقين، وذلك بالتعاون مع برنامج الإعلام والاتصال في مجال الصحة الإنجابية.		للذكر
ج- إجراء ورشة عمل تحفيزية مع الهيئات الأهلية.		ت1
3-5-3: إعداد وتوزيع منشورات ومطويات وغيرها حول السياسة الوطنية للسكان وبرامج عملها التنفيذية:	مصممون/ مطابع/ وحدة الإعلام/ هيئة التحفيز.	
أ- إنهاء وطباعة الكتيب التحفيزي.		آب
ب- إعداد كتيب يطال نتائج الدراسة الخاصة بأراء القيادات المجتمعية حول القضايا السكانية، أو نشر الدراسة المعنية.		أيلول
ج- إعداد خطة عمل تنفيذية لإستراتيجية تحفيز يستخدم فيها الكتيب الإعلامي.		أيلول
3-5-4: إنتاج مواد وبرامج إعلامية لدعم قضايا السكان والصحة الإنجابية والجنس على ضوء نتائج ورشة العمل حول إستراتيجيات التحفيز:	برنامج الصحة الإنجابية/ تلفزيون هي/ وحدة الإعلام/ المشاريع الأخرى.	
أ- المساهمة في إعداد برامج ذات صلة بالقضايا السكانية تنشر من خلال شاشة تلفزيون " هي ".		للذكر
3-5-5: تدريب أشخاص من العاملين في السكرتاريا الفنية والوحدات المرجعية ووحدة الإعلام التنموي والاتصال السكاني حول برنامج rapid4 أو برامج مماثلة، وهي برامج خاصة بإستراتيجيات التحفيز:	فريق الدعم الفني لصندوق الأمم المتحدة للسكان.	ت1
3-5-6: إنتداب معنيين لعدد محدود من الرحلات ذات الأغراض البحثية في المجال السكاني:		ت1-ك1
3-5-7: تدعيم العلاقة مع اللجان البرلمانية ذات العلاقة بالسكان (مثل لجان التعليم، والصحة العامة والعمل، والشباب والرياضة، والمرأة والطفل، وحقوق الإنسان) وإشراكها في أنشطة التحفيز ذات العلاقة.	اللجان البرلمانية/ هيئة التنسيق الإعلامية.	

تاريخ التنفيذ	الجهات المسؤولة عن التنفيذ	الأهداف / الأنشطة الرئيسية
ت1		أ- تنظيم إجتماع مشترك مع اللجنة البرلمانية للسكان، واللجنة البرلمانية للتربية، واللجنة البرلمانية للصحة، وغيرها من اللجان (وذلك على ضوء ماهية القطاع الذي يتم إختياره لتنفيذ عملية إدماج القضايا السكانية في برامج وأنشطته).