



خطة العمل لعام 2006 (تم تعديله بسبب حرب تموز 2006)

تاريخ التنفيذ	الجهات المسؤولة عن التنفيذ	الأهداف / الأنشطة الرئيسية
	برنامج الإستراتيجيات السكانية والتنمية / صندوق الأمم المتحدة للسكان / فريق الدعم الفني التابع للصندوق / وزارة الصحة / وزارة التربية / هيئات أهلية / جامعات / خبراء وطنيون	المخرج الأول: تعزيز القدرات الوطنية في مجال دمج الأبعاد السكانية وقضايا الصحة الإنجابية والجنس في الخطط والبرامج القطاعية:
		إعداد برامج عمل تنفيذية للسياسة السكانية (في قطاعات مختلفة)
		1-1
		تحليل/ تركيب تجارب مشابهة في دول عربية مختلفة:
		1-1-1
منتصف شباط		أ- إنهاء التقرير المتعلق بتحليل نتائج الإستثمارات المجمعّة من الدول المعنية، وتحليل الوثائق ذات الصلة المتعلقة بالبلدان المعنية.
مؤجل		ب- تنفيذ زيارة دراسية إلى إحدى البلدان المعنية (اليمن).
		تشكيل فريق عمل متعدد الإختصاصات لإعداد خطتي العمل التنفيذيتين المعنيتين:
		1-1-3
نهاية ك1		أ- تحديد القطاعات التي سيتم إدماج القضايا السكانية في خططها وبرامجها (التربية والصحة مبدئياً).
منتصف نيسان		ب- إختيار ثلاث أو أربع خبراء من مجالات السكان والصحة والتربية والتخطيط التنموي
منتصف نيسان		ج- إختيار أشخاص مرجعيين من الوزارات والهيئات الأهلية والمؤسسات ذات الصلة بالقطاعات التي سيتم العمل على إدماج القضايا السكانية فيها.

تاريخ التنفيذ	الجهات المسؤولة عن التنفيذ	الأهداف / الأنشطة الرئيسية
نهاية نيسان		د - تنفيذ ورشة عمل تدريبية للخبراء والأشخاص المرجعيين المعنيين في مجال احتياجات دمج القضايا السكنية في التنمية لجهة التخطيط لذلك من جهة وتقييم عملية الدمج هذه من جهة أخرى
منتصف أيار مؤجل		هـ - تشكيل فريق عمل متعدد الإختصاصات لإعداد وتطوير خطة عمل متعلقة بإدماج الأبعاد السكنية في خطط وأنشطة قطاع التربية، وكذلك تحديد المؤشرات ذات الصلة بقياس عملية الإدماج هذه.
منتصف أيار مؤجل		و - تشكيل فريق عمل متعدد الإختصاصات لإعداد وتطوير خطة عمل متعلقة بإدماج الأبعاد السكنية في خطط وأنشطة قطاع الصحة، وكذلك تحديد المؤشرات ذات الصلة بقياس عملية الإدماج هذه.
مؤجل		عقد إجتماعات لفريقي العمل المتعدد الإختصاصات من أجل إعداد وثائق خطط العمل التنفيذية المعنية في القطاعات ذات الصلة:
1-1-4		أ - عقد إجتماعات منفصلة لكل من فريقي العمل المتعدد الإختصاصات من أجل إعداد خطط العمل التنفيذية المعنية.
أيار - أيلول		ب - عقد إجتماع عمل تقني مشترك لفريقي العمل المعنيين من أجل إعداد خطة لمتابعة تنفيذ عمليات الإدماج المعنية.
منتصف ت 1		إعداد تقرير متعلق بواقع بنى الأقسام والوحدات في الوزارات والإدارات الرسمية من أجل تشكيل وحدات مرجعية في مجال القضايا السكنية:
1-1-5		أ - إنهاء التقرير المعني.
نهاية شباط		ب - إنهاء التقرير المتصل بالإستراتيجيات ذات الصلة بكل من قضايا المرأة، والإيدز، والتربية، والصحة الإيجابية) وذلك من أجل تحديد النواقص من جهة والفرص ذات الصلة بدمج القضايا السكنية في كل من الإستراتيجيات المعني من جهة أخرى
منتصف آذار		التصديق على خطط العمل التنفيذية (في القطاعات المعنية) من قبل الجهات ذات الصلة، والإعلان عن خطط العمل التنفيذية هذه.
مؤجل		1-1-6
منتصف ت 1		أ - عقد إجتماعي عمل مع مسؤولين في إدارات ومؤسسات رسمية وأهلية معنية، بهدف تعميق إلتزامهم السياسي والمالي المتعلق بعمليات دمج برامج العمل التنفيذية للسياسة السكنية في الخطط القطاعية والأنشطة التي تقوم بها هذه الإدارات والمؤسسات: أنظر 1-7-2

تاريخ التنفيذ	الجهات المسؤولة عن التنفيذ	الأهداف / الأنشطة الرئيسية
منتصف ك1		ب- التصديق على خطط العمل التنفيذية في القطاعين المعنيين، التربية والصحة مبدئياً.
	مستشار وطني، وزارة الشؤون الإجتماعية، صندوق الأمم المتحدة للسكان، المشاريع، الجامعات	تطوير الإمكانات المؤسسية والفنية للجنة الوطنية الدائمة للسكان وسكرتاريتها الفنية، وللوحدات المرجعية في الوزارات والإدارات الرسمية والهيئات الأهلية المعنية بالقضايا السكانية:
		1-2-1 مأسسة، وتطوير قدرات، سكرتاريا فنية دائمة ضمن إطار بنية اللجنة الوطنية الدائمة للسكان في وزارة الشؤون الإجتماعية:
منتصف آذار		أ- إجراء دراسة تقييمية لبنية وآليات عمل اللجنة الوطنية الدائمة للسكان والسكرتاريا الفنية التابعة لها، تمهيدا لإقتراح بنية وآليات عمل جديدة لكل من اللجنة وسكرتاريتها الفنية.
منتصف آذار		ب- عقد إجتماع خبراء لمناقشة التقرير الأولي الناتج عن الدراسة المشار إليها أعلاه.
نهاية نيسان		ج- إنهاء التقرير والتوصيات المتصلة بالدراسة المعنية.
خلال أيار		د- الدعوة إلى تصديق التعديلات والتوصيات التي تم إقتراحها في الدراسة المعنية.
		1-2-2 توظيف وتثبيت مساعد باحث جديد عدد 2 ضمن إطار السكرتاريا الفنية للجنة الوطنية الدائمة للسكان، وذلك في واحد أو أكثر من الإختصاصات التالية: الديموغرافيا والعلوم الإجتماعية والإقتصاد والصحة الإيجابية:
بداية شباط		التعاقد مع محاسب/ إداري بدوام كامل
		1-2-3 إجراء دورات تدريبية محلية للعاملين في السكرتاريا الفنية للجنة الوطنية الدائمة للسكان، وكذلك للعاملين في الوحدات المرجعية في الوزارات والإدارات الرسمية والهيئات الأهلية المعنية بالقضايا السكانية، وذلك في موضوعات تتناول كيفية دمج برامج العمل التنفيذية للسياسة السكانية في الخطط القطاعية، وفي متابعة تنفيذ هذه البرامج وتقييمها (دورة واحدة كل سنة):
مؤجل		أ- إجراء ورشة عمل تدريبية للعاملين في السكرتاريا الفنية وفي البرامج السكانية المختلفة، وذلك في مجالي المتابعة والتقييم المتصلة بإدماج القضايا السكانية في التنمية.
منتصف آذار		ب- إجراء ورشة عمل تدريبية في مجال إدماج القضايا السكانية في التنمية (أنظر 1-1-3-د)

تاريخ التنفيذ	الجهات المسؤولة عن التنفيذ	الأهداف / الأنشطة الرئيسية
نهاية آذار		ج- إجراء ورشة عمل تدريبية في مجال التحفيز (أنظر 3-1-1-أ).
		إجراء دورات تدريبية محلية لموظفي السكرتاريا الفنية حول موضوعات إدارية وتنظيمية وديموقراطية:
قيد العمل		أ- تحديد الإحتياجات التدريبية للعاملين في السكرتاريا الفنية.
شباط - حزيران		ب- الإلتساب إلى برنامجين دراسيين لأشخاص محددین في السكرتاريا الفنية (إمكانية الإلتساب على برامج دراسية معنية في جامعة البلمند).
قيد التنفيذ		ج- دروس عبر الأنترنت للعاملين في البرنامج
	صندوق الأمم المتحدة للسكان، خبراء من فريق الدعم الفني، صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن	مشاركة معيّنين من اللجنة الوطنية الدائمة للسكان ومن السكرتاريا الفنية في إجتماعات وورش عمل إقليمية متصلة بعمليات دمج أهداف السياسة السكانية في الخطط القطاعية:
مؤجل		تنفيذ دورة دراسية ذات صلة في اليمن (أنظر 1-1-1-ب).
		عقد إجتماعي عمل مع مسؤولين في إدارات ومؤسسات رسمية وأهلية معنية، بهدف تعميق التزامهم السياسي والمالي المتعلق بعمليات دمج برامج العمل التنفيذية للسياسة السكانية في الخطط القطاعية والأنشطة التي تقوم بها هذه الإدارات والمؤسسات: (أنظر 6-1-1)
آذار		تأمين تجهيزات مكتبية وسمعية بصرية لتدعيم قدرات السكرتاريا الفنية:
		شراء كمبيوتر مكتب عدد 2
		شراء طابعة عدد 2
		شراء سكانر عدد 1
		شراء كاميرا رقمية عدد 1
		شراء مكتب
		إعداد برامج ومواد تعليمية تتعلق بالقضايا السكانية والصحة الإيجابية ودمجها في مناهج وبرامج الكليات الجامعية المعنية:
	جامعة البلمند	خطة عمل جامعة البلمند
	الجامعات، مراكز الأبحاث، منظمات الأمم	المخرج رقم 2: رفع مستوى توفر البيانات الإحصائية السكانية أخذا بالإعتبار تصنيفها، بشكل خاص،

تاريخ التنفيذ	الجهات المسؤولة عن التنفيذ	الأهداف / الأنشطة الرئيسية
	المتحدة، الوزارات، إدارة الإحصاء المركزي، وزارة الشؤون الإجتماعية، مركز التدريب الاجتماعي	بحسب الجنس وبحسب المنطقة الجغرافية:
		إنشاء نظام/ بنك معلومات وطني يتعلق بالبيانات السكانية ضمن إطار السكرتاريا الفنية للجنة الوطنية الدائمة للسكان:
		2-1
		تحديد الإحتياجات التي يتطلبها إنشاء نظام/ بنك معلومات وكني يتعلق بالبيانات السكانية:
		2-1-1
نهاية شباط		أ- مراجعة الوثائق ذات الصلة بنظام/ بنك معلومات يتعلق بالقضايا السكانية، والمتوفرة في لبنان.
آذار - حزيران مؤجل		ب- إجراء دراسة مكملة لتقييم الممارسات والنواقص ذات الصلة بنظام/ بنك المعلومات المتعلقة بالقضايا السكانية.
منتصف تموز مؤجل		ج- تنظيم إجتماع خبراء لمناقشة الدراسة التقييمية، بهدف إنهاء التقرير المقترح.
		إنشاء نظام/ بنك معلومات يتعلق بالسياسة والقضايا السكانية ضمن إطار السكرتاريا الفنية للجنة الوطنية الدائمة للسكان:
		2-1-2
منتصف نيسان		أ- إجراء إجتماع تشاوري مع مركز التدريب الاجتماعي، وإدارة الإحصاء المركزي، ومراكز أبحاث معنية.
نيسان - حزيران مؤجل		ب- التعاقد مع خبير من أجل وضع تصور لبنية بنك المعلومات السكانية المقترح.
خلال تموز مؤجل		ج- البدء بإدخال البيانات إلى بنك المعلومات السكانية تباعا.
		إجراء دراسات معمقة ومتخصصة حول مواضيع سكانية ذات أولوية:
		2-3
	وزارة الشؤون الإجتماعية، اللجان الوطنية، مستشار وطني، إدارة الإحصاء المركزي	تحديد وإجراء دراستين تحليليتين في السنة إرتكازا إلى بيانات إحصائية متوفرة (تحليل ثانوي)
		2-3-1
ك2- آذار		أ- إجراء دراسة متصلة بالهيئات الأهلية والمؤسسات والنوادي والعيادات التي تعنى بكبار السن.

الأهداف / الأنشطة الرئيسية	الجهات المسؤولة عن التنفيذ	تاريخ التنفيذ
ب- إجراء دراسة حول القوانين ذات الصلة بكبار السن في لبنان.		شباط- نيسان مؤجل
ج- إجراء دراسة بواقع المسنين في لبنان إرتكازا إلى بيانات دراسة الأحوال المعيشية للأسر للعام 2004 ولدراسة صحة الأسرة.		من أيار حتى تموز مؤجل
د- إجراء دراسة متعلقة بالفوارق بين الجنسين، أو متعلقة بواقع الشباب والهجرة في لبنان (إرتكازا إلى إحتياجات الشباب والتي يتسبب عدم تلبيتها بظاهرة هجرتهم إلى الخارج).		من أيار حتى تموز مؤجل
إجراء دراسات تقييمية ما بعد حرب تموز 2006:		
أ- دراسة حول مدى استجابة مراكز الخدمات الإنمائية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات الأهلية المتعاقدة معها خلال حرب تموز 2006 ومدى جهوزيتها لمرحلة ما بعد الحرب		ت1 - ك1
ب- دراسة حول مدى استجابة الجمعيات الأهلية الوطنية والمؤسسات والتوادي الاجتماعية والعيادات التي تُعنى بالمسنين خلال الحرب، ومدى جهوزيتها لمرحلة ما بعد الحرب		ت1 - ك1
ج- دراسة نوعية حول أوضاع المعوقين واحتياجاتهم في المناطق الأكثر تأثراً، خلال الحرب وبعدها		ت1 - ك1
د- دراسة نوعية حول أوضاع المسنين واحتياجاتهم في المناطق الأكثر تأثراً، خلال الحرب وبعدها		ت1 - ك1
هـ- دراسة نوعية حول أوضاع النساء المعيلات لأسرهم واحتياجاتهم في المناطق الأكثر تأثراً، خلال الحرب وبعدها		ت1 - ك1
طباعة ونشر وتوزيع الدراسات المعنية:		
إجراء إجتماع لتوزيع نتائج الدراسات الثلاثة المتعلقة بالمسنين والسابق ذكرها في الفقرات أعلاه.		نهاية تموز
جمع بيانات وإجراء مسوحات إحصائية على المستوى الوطني		
إجراء 3 أو 4 مسوحات تتعلق بمجالات وأنشطة يتم القيام بها ضمن إطار مشروع الصحة الإيجابية	مستشارون وطيون، برنامج الصحة الإيجابية	

تاريخ التنفيذ	الجهات المسؤولة عن التنفيذ	الأهداف / الأنشطة الرئيسية
مؤجل		أ- دراسة تستخدم منهج البحث التقييمي السريع حول مواقف وتفضيلات المعنيين فيما يختص بخدمات الصحة الإيجابية في المراكز الصحية ذات الصلة.
مؤجل		ب- دراسة لتقييم قدرات مقدمي خدمات المشورة في المراكز التي تقدم خدمات صحة إيجابية
نهاية شباط		المشاركة في عدد من عمليات تنفيذ وتحليل بيانات كل من دراسة صحة الأسرة ودراسة المسح المتعدد الأهداف.
		2-4-4
		المخرج الثالث: رفع مستوى الوعي المتعلق بالقضايا ذات الأولوية في المجال السكاني وفي مجال الصحة الإيجابية والجنس، وذلك لدى كل من المسؤولين عن وضع السياسات، ولدى البرلمانيين والإعلاميين وقادة الرأي وغيرهم من المعنيين:
	خبراء من فريق الدعم الفني، هيئات أهلية معنية، الوزارات، خبراء، المشاريع	عقد ورشة عمل لصياغة إستراتيجية تحفيز تتوجه إلى المعنيين المشار إليهم أعلاه، إن مباشرة أو/ و من خلال وسائل الإعلام المختلفة:
		3-1
نهاية آذار		أ- إجراء ورشة عمل تدريبية يقوم بها خبير معني من فريق الدعم الفني التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان ، وخبراء وطنيون آخرون، وذلك في مجال إستراتيجية التحفيز (أنظر 1-3-2-1 أ).
نهاية شباط		ب- إنهاء البنود المرجعية المتعلقة بالإستعانة بخبير في مجال التحفيز والتعاقد مع خبير معني لإعداد إستراتيجية في مجال التحفيز، وإعداد مسودة خطة عمل تنفيذية للإستراتيجية المعنية.
منتصف آذار		ج- تشكيل فريق عمل للتعاون الوثيق مع المستشار/ الخبير المعني في مجال التحفيز.
تموز - 2		د- إجراء اجتماعات تشاورية مع عدد من الشركاء المعنيين
بداية ت1 مؤجل		هـ- عقد إجتماع تقني بهدف الحصول على التزام الشركاء في مجال إستراتيجية التحفيز وخطة العمل التنفيذية اللتين تم إعدادهما من قبل الخبير المعني.
قيد التنفيذ	برنامج الصحة الإيجابية، وحدة الإعلام والاتصال السكاني، وسائل الإعلام، خبراء معنيون	إنشاء شبكة إعلامية من الهيئات والأشخاص المعنيين بهدف التوعية ومساندة القضايا السكانية وقضايا الصحة الإيجابية والجنس:
		3-3

تاريخ التنفيذ	الجهات المسؤولة عن التنفيذ	الأهداف / الأنشطة الرئيسية	
	برنامج الصحة الإيجابية، وحدة الإعلام والإتصال السكاني، وسائل الإعلام، خبراء معنيون	تعميق وعي ومعرفة أعضاء الشبكة الإعلامية حول القضايا ذات الأولوية في مجال السكان والصحة الإيجابية والجنس:	3-4
شباط - 2ت		أ- إنشاء صفحة إلكترونية لتضمينها أحدث الدراسات المتعلقة بالقضايا السكانية، ونشر المعلومات المتصلة بأنشطة برنامج الإستراتيجيات السكانية والتنمية.	
ك2 - آذار مؤجل		ب- القيام بدراسة تتصل بمعارف الإعلاميين ونظرتهم للقضايا السكانية.	
منتصف حزيران مؤجل		ج- القيام بورشة عمل للإعلاميين تتعلق بالعلاقات المتبادلة بين القضايا السكانية والقضايا الأخرى، على أن تكون هذه الورشة مبنية على نتائج الدراسة المشار إليها في الفقرة أعلاه.	
كل ثلاثة أشهر مؤجل		د- تزويد أعضاء الشبكة الإعلامية، كل ثلاثة أشهر، ببيانات حديثة متصلة بقضايا السكان والتنمية.	
		تنفيذ مجموعة من أنشطة التحفيز الهادفة إلى رفع مستوى الوعي المتعلق بالقضايا ذات الأولوية في المجالات السكانية، وفي مجال الصحة الإيجابية والجنس، من خلال توسيع نطاق الحوار في هذه المجالات مع البرلمانيين وصانعي القرار وغيرهم من المسؤولين المركزيين والمحليين:	3-5
		عقد سلسلة من الندوات وورش العمل في موضوعات سكانية محددة:	3-5-2
نهاية حزيران مؤجل		عقد إجتماع/ طاولة مستديرة في موضوع القوانين المتعلقة بالمسنين، وذلك مع برلمانيين وهيئات أهلية ونقابات وحقوقين وغيرهم.	
		إعداد وتوزيع منشورات ومطويات وغيرها متعلقة بالسياسات السكانية وبرامجها التنفيذية:	3-5-3
نيسان		إعداد كتيب تعريفي خاص ببرنامج الإستراتيجيات السكانية والتنمية	
مؤجل		إنتاج مواد وبرامج إعلامية لدعم قضايا السكان والصحة الإيجابية والجنس، وذلك على ضوء نتائج ورشة عمل (وثيقة) إستراتيجية التحفيز:	3-5-4
خلال أيار		أ- القيام بمسابقة وطنية حول أفضل عمل إعلامي في مجال السكان والتنمية.	

تاريخ التنفيذ	الجهات المسؤولة عن التنفيذ	الأهداف / الأنشطة الرئيسية
خلال ك1		ب - إنتاج برنامج إعلامي مبني على مضمون العمل الإعلامي الراجح في المسابقة الوطنية المشار إليها أعلاه.
		إبتدأب معينين لعدد محدود من الرحلات ذات الأغراض البحثية في المجال السكاني: 3-5-6
خلال أيلول مؤجل		أ - تأمين دورة/ رحلة دراسية لبرلماني معني.
خلال ت1 مؤجل		ب - تأمين مشاركة/ رحلة دراسية للإعلامي الذي يربح المسابقة الوطنية المشار إليها في الفقرة 3-5-4-أ أعلاه.
		تدعيم العلاقة مع اللجان البرلمانية ذات العلاقة بالسكان (مثل لجان التعليم، والصحة العامة والعمل، والشباب والرياضة، والمرأة والطفل، وحقوق الإنسان)، وإشراكها في أنشطة التحفيز ذات العلاقة: 3-5-7
منتصف ت1 مؤجل		أ - القيام بإجتماع مشترك مع اللجنة البرلمانية الخاصة بالتربية أو الصحة من أجل مناقشة ما يجب القيام به من قبل البرلمانيين ضمن إطار عملية إدماج القضايا السكانية ضمن إطار القطاعين المعنيين، التربية والصحة مبدئياً.
قيد التنفيذ		ب - الدعوة لإنشاء لجنة برلمانية للسكان.